

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 17.08.2022	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II Amt: Jugendamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	Dezernat IV ☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2022/0241 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 365010 Kostenstelle: 051-007-1400 Kostenträger: 3650-30 Investitionsnummer: 14051-8654 Sachkonto: 0358010		

Betreff: Naturkindergartengruppe der Evangelischen Matthäusgemeinde
hier: Anpassung des Projektbudgets für die Wiederherstellung der fünften
Naturkindergartengruppe

Vorlage vom: 11.08.2022

Beschlussvorschlag:

1. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung stimmen der Anpassung des Projektbudgets für die Wiederherstellung der fünften Naturkindergartengruppe zu.
2. Die Mittel stehen unter dem Kita-Ausbauprogramm, Investitionsnummer 14051-8654, zur Verfügung.

Anlagen: Kostenaufstellung

Datenschutzrelevante Anlage: ☒

Folgekosten:	☐ Ja	☒ Nein
---------------------	-----------------------------	--

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 11.08.2022:

Mit Magistratsbeschluss vom 16.12.2020 (Magistratsvorlage 2020/0390) wurde einem einmaligen Investitionskostenzuschuss für die Wiederherstellung der fünften Naturkindergartengruppe durch Ersatzbeschaffung für einen alten Bauwagen samt Ausstattung, Planungskosten und Gestaltung des Außengeländes (Sonnenschutz, Einzäunung, Hochbeete) mit Gesamtkosten von 202.500 € durch die städtischen Gremien zugestimmt.

Grundlage für diesen Beschluss war die Kostenschätzung des Architekturbüros Männle vom 27.10.2020.

Über das Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ wurden mit Bescheid vom 09.08.2021 durch das Regierungspräsidium in Kassel anteilig 50.000 € über das Förderprogramm bewilligt.

Eine Baugenehmigung für die Maßnahme lag dem Träger im Mai 2022 vor. Im Zuge der Baugenehmigung erfolgte die Einholung von Angeboten. Diese weichen deutlich zu der im Vorfeld erfolgten Kostenschätzung ab. Die notwendige Anpassung des Projektbudgets liegt in der aktuell volatilen Weltwirtschaftslage begründet. Durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine kommt es im Baubereich zu massiven Lieferschwierigkeiten von Baustoffen, zusätzlich erhöhen Lieferant*innen ihre Risikoaufschläge, um zukünftige Preissteigerungen kompensieren zu können.

Die evangelische Kirchengemeinde kann die im Rahmen der Ersatzbeschaffung entstehenden Mehrkosten nicht aus eigenen Mitteln decken. Die Anpassung des Projektbudgets zur Wiederherstellung der fünften Naturkindergartengruppe erfolgt aus dem städtischen Kita-Ausbauprogramm.

Darmstadt, den 11.08.2022

Dezernat II
In Vertretung

Dezernat IV
In Vertretung

Jochen Partsch
Oberbürgermeister

Jochen Partsch
Oberbürgermeister