

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 08.05.2008	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächen- und Umweltamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss	Dezernat II Dezernat VI ☐ OBW bei abschl. Beschluss- fassung Magistrat
Verteiler:	Nichtöffentlich: ☐	Vorlage-Nr. 2008/0207 Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Sanierungsmaßnahmen im Bürgerparkstadion
Bezug: Stadtverordnetenbeschluss vom 17.12.2002

Vorlage vom: 28. 4.2008

Beschlussvorschlag:

1. Der Magistrat stimmt den Mehrkosten zum Ausbau der Weitsprunggruben im Bürgerparkstadion zu.
2. Die Deckung der Mehrkosten in Höhe von 30.000,00 Euro erfolgt aus der Kostenstelle 052-070-1400, Investments Nr. 08052-8643.

Anlagen:

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 28.04.2008

Begründung:

Mit Beschluss des Magistrates vom 03.09.2002 sowie der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2002 wurde der Sanierung des Leichtathletikzentrums im Bürgerpark Nord zugestimmt.

Die damals zur Verfügung stehende Gesamtsumme in Höhe von 515.000,00 Euro war in verschiedene Haushaltsjahre aufgeteilt, ohne die fachtechnische Seite des Projektes zu berücksichtigen. Somit konnte die Maßnahme nicht als Einheit ausgeschrieben werden, sondern musste, zeitlich verschoben in sich geschlossene Teilstücke aufgeteilt werden, was demzufolge zu einer Verteuerung führte.

Im 1. Bauabschnitt konnte 2004 nur die Rundlaufbahn mit den Segmenten ausgeschrieben und ausgebaut werden. Die Restmittel aus diesem Bauabschnitt sowie die aus dem folgenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel reichten nicht aus, die Weitsprunganlage so wie geplant und öffentlich ausgeschrieben herzustellen.

Es erfolgte nach Rücksprache mit dem Sportamt eine Umplanung, die nur eine Sprunggrube beinhaltete. Die Leistungen wurden wiederum ausgeschrieben. Wie bei allen anderen Ausschreibungen bei diesem Projekt gab auch dieses Mal nur eine Firma ihr Angebot ab. Die Ausschreibung musste auch hier wegen nicht ausreichender Mittel aufgehoben werden.

Durch zweimalige Veränderung der Planung und des Ausschreibungstextes sowie einer zwischenzeitlichen Erhöhung der Mehrwertsteuer entstanden Mehrkosten in Höhe von rund 30.000,00 Euro, die zu den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 109.195,05 Euro zum Ausbau der Weitsprunganlage benötigt werden.

Nach Rücksprache mit der Kämmerei können diese Mehrkosten aus der Kostenstelle 052-070-1400, Investitions Nr. 08052-8643 gedeckt werden. Das Grünflächen- und Umweltamt wird versuchen, nach Bereitstellung der Mittel, die Weitsprunganlage bis zur Deutschen Seniorenmeisterschaft, Mitte August, fertigzustellen. Die Fertigstellung zur rechten Zeit bei einer Bauzeit von ca. 4 Wochen hängt ab von der Zeitinanspruchnahme für Veröffentlichung bis zur Auftragsvergabe, nach unserer Erfahrung zurzeit 10 bis 12 Wochen. Sollte es sich zeigen, dass nach Prüfung der Angebote der verbleibende Zeitraum bis zur Seniorenmeisterschaft für den Ausbau der Anlage nicht mehr ausreicht, erfolgt der Baubeginn erst nach dieser Veranstaltung.

Aufgestellt:

Darmstadt, 28.04.2008

67-13 Mo/la Tel. 3389

Dezernat II

Dezernat III

Dezernat VI

Wolfgang Glenz
Bürgermeister

Klaus Feuchtinger
Stadtrat

Dieter Wenzel
Stadtrat