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Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan W 24.3 — Klausenburger Strafl3e —, hier: Nachtrag
zum Durchfihrungsvertrag und Wechsel des Vorhabentragers

Vorlage vom: 1. 9.2010

Beschlussvorschlag:

1. Dem als Anlage 1 beigefligten Nachtrag zum Durchflihrungsvertrag zu dem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan W 24.3 — Klausenburger StralRe — wird zugestimmt.

2. Dem Wechsel des Vorhabentragers von der HEAG Siudhessische Energie AG (HSE) auf die Firma
Werner Wohnbau GmbH & Co.KG wird zugestimmt.

Anlagen: Anlage 1: Nachtrag zum Durchfiihrungsvertrag
Anlage 2: Durchfiihrungsvertrag von 2005

Datenschutzrelevante Anlage: [ ]




Beschluss des Magistrats vom




Begrindung zur Magistratsvorlage 2010/0380 vom 01.09.2010:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan W 24.3 — Klausenburger Strale —ist am 16.02.2006 in
Kraft getreten. Er ermoglicht den Bau von 30 Reihenhdusern zur Wohnnutzung nérdlich des
Umspannwerks an der Klausenburger StraRe. Der Durchfiihrungsvertrag von 2005 (Anlage 2) ist
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Nachdem die HSE das damalige Bebauungsplanverfahren als Vorhabentrager bis zur Rechtskraft
des Bebauungsplans betrieben hatte, beabsichtigte sie, die Grundstiicke im Planungsgebiet an
einen anderen Vorhabentrager zur Realisierung des Projekts zu verauf3ern. Dies war bereits in § 22
des damaligen Vertrags geregelt und somit war auch die Zustimmung der Stadt hierzu im
Satzungsbeschluss vom 08.12.2005 bereits erteilt worden.

Im Anschluss an die Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplans entwickelte sich dann
ein Rechtsstreit zwischen der HSE und dem geplanten Vorhabentrager, der dazu fuhrte, dass das
Vorhaben bis heute nicht realisiert werden konnte. Als Konsequenz ist die Stadt in einem solchen
Fall gehalten, das Planungsrecht durch ein Aufhebungsverfahren des Bebauungsplans analog zu
dem Aufstellungsverfahren wieder aufzuheben.

Die HSE hat nun jedoch mit der Firma Werner Wohnbau GmbH & Co. KG einen neuen
Vertragspartner gefunden, der bereit und in der Lage ist, das Vorhaben zu realisieren.

Zul.:

Da samtliche im Durchfiihrungsvertrag genannten Fristen (8 18) und deren bewilligte
Verlangerungen inzwischen verstrichen sind, miissen neue Fristen und Vertragsbedingungen den
bisherigen Vertrag erganzen bzw. dessen Regelungen teilweise ersetzen. Hierzu wurde ein
Nachtrag zum Durchfuhrungsvertrag entworfen (Anlage 1) und mit der HSE sowie dem neuen
Vorhabentrager Werner Wohnbau GmbH & Co. KG abgestimmt. Der bisherige Vertrag wird nur in
den Teilen geéndert, die im Nachtrag benannt sind. Alle anderen Regelungen des Vertrags von
2005 bleiben bestehen.

Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan W 24.3 — Klausenburger Stral3e — bereits als Satzung in
Kraft getreten ist (Satzungsbeschluss 08.12.2005), ist der Nachtrag zum Durchflihrungsvertrag von
der Stadtverordnetenversammlung zu beschlieRen. Der Nachtrag wird damit Bestandteil der
bestehenden Satzung.

Zu 2.:

Ein Vorhabentragerwechsel im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans unterliegt
gemal § 12 Abs. 5 Baugesetzbuch der Zustimmungspflicht der Gemeinde. Die Zustimmung der
Gemeinde darf nur dann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die
Durchfiihrung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans (vorhabenbezogener Bebauungsplan)
innerhalb der (im Nachtragsvertrag neu festgelegten) Frist gefahrdet ist.

Solche Tatsachen sind nicht bekannt.



Der Dezernent VI:

Dipl.-Ing. Dieter Wenzel
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