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Betreff:  Bordsteinversetzung und grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen der

HeinrichstralRe zwischen der GervinusstraRe und HeidenreichstralRe

Vorlage vom: 15. 3.2011

Beschlussvorschlag:

1. Der Bordsteinversetzung und grundhaften Erneuerung der Fahrbahn mit einem Kostenaufwand
von 750.000,00 Euro und den Gehwegen in der HeinrichstraBe zwischen Gervinusstrale und
HeidenreichstraRe mit einem Kostenaufwand von 200.000,00 Euro wird zugestimmt.

Die Finanzierung des 1. Bauabschnitts (Bordsteinversetzung, Fahrbahnerneuerung) erfolgt aus
dem Konjunkturprogramm KP 066-0014, Kostenstelle 910-022-1660, Heinrichstral3e zwischen
Griiner Weg und Frankenackerweg.

Zur Finanzierung des Eigenanteils ist der Ansatz bei der Kostenstelle 910-022-1660, Heinrich-
stral3e zwischen Griner Weg und Frankenackerweg um 300.000,00 Euro zu erhéhen. Deckung
wird erzielt durch 75.000,00 Euro Mehreinnahmen bei den Stra3enbeitragen sowie durch die
Verlagerung von 225.000,00 Euro von der Kostenstelle 066-100-1000, Investitions-Nr.: 08066-
6999 Strallenbausanierungsprogramm auf die Kostenstelle 910-022-1660, HeinrichstraRe zwi-
schen Gruner Weg und Frankenackerweg.

Fur den 2. Bauabschnitt (Gehwegerneuerung) sind im Haushalt 2012 auf der Kostenstelle 066-
100-1000, Investitions-Nr.: 08066-6094 ,Ausbau von Gehwegen* Mittel in Hohe von 200.000,00
Euro zu etatisieren.
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5. Der Fallung von sechs Strallenbdumen aus dem Gutachten des Grinflachenamtes und drei
StraRenbaumen durch die Fahrbahnverbreiterungen an den Querungsstellen sowie maglicher-
weise von bis zu 19 weiteren StraRenbdumen, Uber die erst im Laufe der Baumaflinahme vom
Grunflachenamt entschieden werden kann, wird zugestimmt.

6. Nach Magistratsbeschluss kann mit den Arbeiten des 1. Bauabschnitts begonnen werden.

7. Einer Bauvorlage fur den 2. Bauabschnitt bedarf es nicht.

Anlagen: Kostenberechnung
Plan DIN A4 Heinrichstral3e

Datenschutzrelevante Anlage: [ ]

Beschluss des Magistrats vom




Begriindung zur Magistratsvorlage vom 15. Marz 2011

Die Heinrichstral3e ist im Bereich zwischen der GervinusstraRe und der Heidenreichstraf3e auf einer

Lange von ca. 400 m in einem sehr schlechten Zustand. In diesem Stral3enabschnitt sollen alle befes-

tigten Flachen umgebaut und erneuert werden:

1. Bauabschnitt: Fahrbahnflachen einschlie3lich Bordsteinanlagen und Grinstreifenverbreiterung zu
Lasten der Fahrbahn

2. Bauabschnitt: Gehwegerneuerung einschlie3lich Grunstreifenverbreiterung zu Lasten der Geh-
wege

1. Bauabschnitt

Der Ausbau des 1. Bauabschnitts der Heinrichstraf3e ist aus Mitteln des Konjunkturprogramms des
Bundes vorgesehen. Es war deshalb notwendig, den 1. Bauabschnitt noch 2010 auszuschreiben, zu
vergeben und den Ausbau fir 2011 vorzusehen.

Im Rahmen des 1. Bauabschnitts soll die Fahrbahnbreite verringert werden. Die Verringerung der
Fahrbahnbreite in der Heinrichstral3e zwischen Gervinusstral3e und Heidenreichstrale von 8,00 m auf
7,20 m ermdglicht weitgehend den Erhalt der Baumallee, wenn zeitnah auch der

2. Bauabschnitt umgesetzt wird. Die Baume erhalten so einen breiteren Pflanzstreifen.

Dies ist nicht nur aus stadtebaulichen und grinplanerischen Griinden notwendig, sondern auch aus
verkehrsplanerischer Sicht. Beidseitige Baumpflanzungen fihren zu einer optisch wahrgenommenen
Einengung des StralRenquerschnitts und damit zu einer Verringerung der gefahrenen Geschwindig-
keit. Der Alleencharakter der Stral3e wird erhalten, beziehungsweise in Teilbereichen wieder aufge-
baut.

Dies unterstitzt auch die fir eine Testphase in diesem Jahr eingefiihrte "Tempo 30 nachts" Regelung
in ihrer Wirkung. Die gewahlte Querschnittsbreite Iasst die Begegnung von LKW/LKW zu (von Osten
besteht ein LKW-Fahrverbot, ausgenommen Anlieger).

Die Mindestfahrbahnbreite fir zweistreifige HauptverkehrsstraBen betragt 6,50 m. Die Fahrbahnbreite
von 7,20 m lasst perspektivisch zu, den Radfahrern beidseitig einen Schutzstreifen bereitzustellen.
Eine derartige MaRnahme ist allerdings dann iber den oben genannten Bereich hinaus im Netz-
schluss zwischen Breslauer Platz und Nieder-Ramstadter StralRe umzusetzen. Hierzu wird in einer
gesonderten Magistratsvorlage berichtet.

Nach einer Untersuchung des Grinflichenamtes missen im Zusammenhang mit der Baumaf3nahme
mindestens 9 Strallenbdume aus Standsicherheitsgriinden und aufgrund der Aufweitungen der Fahr-
bahn an den Querungsstellen wegen voraussichtlich erforderlicher Wurzelkappungen gefallt werden.
Bei weiteren bis zu 19 Baumen kdnnte die Standsicherheit aufgrund von méglichen Wurzelkappungen
in Folge der Baumafinahme ebenfalls gefahrdet und dadurch weitere Fallungen unvermeidlich wer-
den. Ob dies notwendig sein wird, kann vom Grinflachenamt erst im Zuge der Bauarbeiten entschie-
den werden. Es sollen Ersatzpflanzungen fir die gefallten Baume vorgenommen werden, was aller-
dings nicht an allen Standorten méglich sein wird.
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Fiur das Fallen der Baume liegt eine Befreiung vom 8 39 Bundesnaturschutzgesetz vom Um-
weltamt vor, da die Féallarbeiten zwischen dem 1.Méarz und dem 30. September stattfinden mus-
sen.

Da aus dem Konjunkturprogramm des Bundes nur MaRnahmen geférdert werden, die eine LArmmin-
derung zur Folge haben, wurde in der HeinrichstraRe folgender Aufbau fir die Fahrbahn gewahlt:
2,5cm larmoptimierter Asphalt LOA
9,5cm Asphaltbinder
10,0 cm Asphalttragschicht
30,0 cm Schottertragschicht
52,0 cm Gesamtaufbau

An den Kreuzungen und Einmindungen werden die Bordsteine behindertengerecht eingebaut, die
Blindenleiteinrichtungen werden im zweiten Bauabschnitt mit dem Ausbau der Gehwege hergestellt.

Die Kosten fiir den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 750.000,00 Euro.

Zur Finanzierung stehen aus dem Konjunkturprogramm 450.000,00 Euro zur Verfiigung. Weitere Mit-
tel in Hohe von 300.000,00 Euro sind auf der Kostenstelle 910-022-1660, Heinrichstral3e zwischen
Griiner Weg und Frankenackerweg, bereitzustellen. Deckung wird erzielt durch 75.000,00 Euro Mehr-
einnahmen bei den Stral3enbeitrdgen sowie durch die Verlagerung von 225.000,00 Euro von der Kos-
tenstelle 910-022-1660, Heinrichstrale zwischen Griiner Weg und Frankenackerweg.

Da die MaRnahme an dieser HauptverkehrsstralRe nicht gleichzeitig mit der fir die Sommer-ferien
2011 geplanten Fahrbahnerneuerung Zeughausstrafle oder mit dem Heinerfest stattfinden kann,
muss sie noch vor Heinerfestbeginn am 29.06.2011 abgeschlossen sein. Vorbereitende Arbeiten der
Versorgungstrager mussten daher bereits Anfang Mérz beginnen und die eigentliche BaumalRnahme
muss am 02.05.2011 mit einer einspurigen Verkehrsfihrung (stadtauswarts) des Kraftfahrzeugver-
kehrs beginnen. Aus diesem Grund muss mit den Arbeiten des 1. Bauabschnitts bereits nach Magist-
ratsbeschluss begonnen werden.

Die Malinahme ist stral3enbeitragsfahig (10%).
2. Bauabschnitt

Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt sollen im Jahr 2012 die ebenfalls schadhaften Gehwege
erneuert und verschmaélert werden. Diese ErgdnzungsmalRnahme ist nicht nur wegen dem Zustand
der Gehwege erforderlich, der sich durch die zu erwartenden Aufgrabungen der Versorgungstrager
noch verschlechtern wird. Die Gehwegerneuerungen sind auch erforderlich, um die vorhandenen
Gehwege zu verschmalern und um damit den vorhandenen Griinstreifen verbreitern zu kénnen. Nur
durch die damit mdgliche Verbreiterung der Griinstreifen kann die Baumallee der Heinrichstral3e lang-
fristig erhalten werden.

Fur die neuen Gehwege wurde folgender Aufbau gewahilt:

8 cm Gehwegplatten
20 cm Schottertragschicht

Die Kosten des 2. Bauabschnitts betragen ca. 200.000,00 Euro.
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Diese Mittel sind im Haushalt 2012 bei der Kostenstelle 066-100-1000,
Investitions-Nr. 08066-6094 ,Ausbau von Gehwegen“ zu etatisieren.

Die Originalplane sind in der Magistratsgeschéftsstelle einzusehen.

Darmstadt, 15.03.2011
VI-66/2 S Tb 1113-Pet-Wg

Nst. 2826
Der Dezernent Il Der Dezernent VI
Wolfgang Glenz Dipl.-Ing. Dieter Wenzel

Birgermeister Stadtrat



