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Betreff: Ausbau JagertorstraBBe von ParkstraBBe bis Kranichsteiner Stra3e
Fortschreibung der Entwurfsplanung Knotenpunkt Kranichsteiner StraB3e

Vorlage vom: 18.05.2021

Beschlussvorschlag:

1. Der Fortschreibung der Entwurfsplanung (Vorlagen-Nr. 2019/0177) zum Ausbau der
JagertorstralBe von Parkstraf3e bis Kranichsteiner Straf3e und den damit verbundenen
Mehrkosten gemaf datenschutzrelevanter Anlage 2 wird zugestimmt.

2. Die zusatzlich benétigten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Haushalts-
aufstellung 2022 angemeldet und stehen im Haushaltsjahr 2022 unter der
Investitionsnummer 11066-6360, Kostenstelle 066-110-1000 - Ausbau
JégertorstraBBe von ParkstraBe bis Kranichsteiner Stral3e - zur Verfligung.

3. Die Mehrkosten sind nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG-Komp.)
zuwendungsfahig. Der Zuwendungsantrag wird entsprechend angepasst.
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Begriindung zur Magistratsvorlage vom 18.05.2021

Wie in der Vorlage vom 26.09.2019 (Vorlagen-Nr. 2019/0177, Beschluss-Nr. 405)
beschrieben, ist die Jagertorstral3e eine KreisstraBe (K 178) und verbindet die nord-
westlich des Stadtzentrums gelegenen Stadtteile Arheilgen und Kranichstein. Sie schlief3t
im Stden an die Kranichsteiner Stral3e (LandesstraBe L 3097) und im Norden an die
Bartningstral3e an.

In der Entwurfsplanung wurde aufgrund der seinerzeit vorliegenden Verkehrsmengen
vorgesehen, den Knotenpunkt Kranichsteiner Stral3e / JagertorstraBBe unsignalisiert und mit
einem freiflieBenden Rechtsabbieger aus der Jagertorstral3e herzustellen.

In Anbetracht der Bestrebungen zur Verkehrswende und der Corona Pandemie wurde die
vorliegende Planung neu bewertet. Im Hinblick auf die Verkehrswende wurde die Planung
unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit fir den Fu3- und Radverkehr grundlegend
Uberarbeitet. Geprift wurde dementsprechend die Einrichtung einer Signalisierung. Ende
August 2020 (auBBerhalb der hessischen Ferienzeit und pandemiebedingten
Einschrankungen) wurde eine Verkehrszahlung durchgefuhrt. Die Zéahlung zeigte eine
verringerte Verkehrsbelastung in der Hauptfahrtrichtung auf der Kranichsteiner StraB3e. Es
wird davon ausgegangen, dass die Verkehrsmengen, durch verédnderte Pendlerbewegungen,
auch nach der Corona Pandemie geringer sein werden. Auf Grundlage der neuen Zahlung
wurde eine Machbarkeitsprifung flr eine Signalisierung des Knotenpunktes aufgestellt.
Diese Untersuchung ergab, dass ein signalisierter Ausbau des Knotenpunktes, ohne
ubermaBige Reduzierung der Verkehrsqualitat, moéglich ist.

Die Neuplanung sieht fiir den Ful3- und Radverkehr eine signalisierte Querung der
JagertorstraBBe und der Kranichsteiner StraB3e in der Furt dstlichen des Knotenpunktes vor.
Durch den Entfall des freien Rechtsabbiegers wird die Sicherheit samtlicher
Verkehrsteilnehmer erhoht. Da die Dreiecksinsel neben dem freien Rechtsabbieger entfallen
kann, wird dieser Platz fiir Grinflachen im Seitenraum gewonnen. Durch die Verschiebung
der Fahrbahn befindet sich diese nach der Umplanung auBBerhalb des Larmkegels der
westlich angrenzenden Bebauung. Mit der Signalisierung der Einmiindung einschlieBlich der
FuBgangerfurten ergab sich die Moglichkeit den Knotenpunkt barrierefrei zu planen und fur
Sehbehinderte sowie mobilitatseingeschréankte Menschen sichere Wegeverbindungen
anzubieten.

Die Signalisierung des Knotenpunktes hat zur Folge, dass insbesondere in der
morgendlichen Spitzenstunde die Verkehrsqualitat in der Hauptverkehrsrichtung auf der
Kranichsteiner StraBe geringfligig verringert wird. Sie befindet sich aber weiterhin in einem
guten Bereich. Die Verkehrsqualitat fur Ein- und Abbieger der Jagertorstra3e wird durch die
Signalisierung jedoch deutlich zunehmen.

Wie bei der urspringlichen Planung des Knotenpunktes kdnnen zwei Bestandsbdaume nicht
erhalten bleiben. Eine Versetzbarkeit wird mittels Baumgutachten geprift. Eine mogliche
Verpflanzung wird durch eine 6kologische Baubegleitung betreut. Eine Begriinung der
Mittelinsel inklusive einer Baum-Neupflanzung der Mittelinsel im Knotenpunkt wird mit der
Ausflihrungsplanung angestrebt.

Die JagertorstraBBe ist im Jahr 2021 Umleitungsstrecke fur StraBensperrungen, die fiir den
Umbau der Bartningstral3e notwendig werden. Es ist vorgesehen mit dem Umbau der
JagertorstraBBe - und damit auch dem Knotenpunkt Kranichsteiner Stral3e - nicht vor



Sommer 2022 zu beginnen.

Wie mit der Magistratsvorlage flir den Ausbau der JagertorstralBe 2019 beschrieben,
unterliegt die MaBnahme mit Einschréankungen der ErschlieBungsbetragspflicht. Da die
Jagertorstral3e eine klassifizierte KreisstraBe ist, kann der Aufwand fur die Fahrbahn und die
Lichtsignalanlage entsprechend Baugesetzbuch nicht auf die Anlieger umgelegt werden.
Damit unterliegen lediglich die BaumaBnahmen im Seitenbereich dem ErschlieBungsbeitrag

(90%).

Die StraB3e erflllt die Voraussetzungen fiir eine Bezuschussung nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierunggesetz (GVFG). Allerdings sind nur die Teile férderungsfahig,
die nicht dem ErschlieBungsbeitrag unterliegen, also Fahrbahn und Lichtsignalanlage. Die
Hohe der Forderung liegt bei ~ 70%. Ein Forderantrag wurde bei Hessenmobil eingereicht.
Der Zuwendungsantrag wird entsprechend angepasst.

Die Finanzierung fur den Umbau des Knotenpunktes gemaf3 datenschutzrelevanter Anlage
2, erfolgt aus der Investitionsnummer 11066-6360 , Ausbau Jagertorstral3e von Parkstral3e
bis Kranichsteiner StraBe”, Kostenstelle 066-110-1000. Die zusatzlich benétigten
Haushaltsmittel werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2022 angemeldet und stehen,
vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung 2022, im Haushaltsjahr 2022 zur Verfiigung.

Gegenuber den in der Vorlage 2019/0177 bereits genannten Folgekosten entstehen keine
zusatzlichen Folgekosten.
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