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Vorlage vom: 01.07.2024

Beschlussvorschlag:

Der Auslagerung der Erasmus-Kittler-Schule in die Interimsunterkunft HilpertstraBe 31 zum 4.
Quartal 2024 wird zugestimmt.

Der Schadstoffsanierung und dem Abbruch der nicht sanierungsféhigen Werkhalle 1 zur
Vorbereitung der geplanten Erweiterung wird zugestimmt.

Der Fortfiihrung der Schadstoffsanierung und der notwendigen RickbaumaBnahmen im
Hauptgebaude der Erasmus-Kittler-Schule nach Auszug der Schule zur Vorbereitung der
geplanten Gesamtsanierung wird zugestimmt.

Anlagen: Datenschutzrelev. Anlage EKiS




| Datenschutzrelevante Anlage: [X

|Fo|gekosten: ‘IZ Ja [] Nein

Zusatzlich fiir alle Vorlagen aus dem Bereich des Hochbaus anzugeben:

Klimarelevanz des Vorhabens:

Auswirkungen auf Stadtklima: X ja [ nein
Auswirkungen auf THG-Emissionen: [ ] gering® [X] mittel/groB?
Beteiligung Amt f. Klimaschutz & Klimaanpassung: X ja ] nein

Zusdatzlich bei Beschliissen zur Baufreigabe:
Wurden Optimierungspotentiale ausgeschopft? [lija ] nein

Falls nein, KompensationsmaBnahmen festgelegt? [ja ] nein

1) bis 10 Tonnen Kohlendioxid-Aquivalente (COze) pro Jahr, 2) Giber 10 Tonnen CO2e pro Jahr.

Beschluss des Magistrats vom
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Begriindung zur Magistratsvorlage vom 01.07.2024
Dienstliche Veranlassung und Baubediirfnis

Die Stadtverordnetenversammlung hat in lhrer Sitzung vom 11.04.2024 (Vorlagen Nr.
2024/0067) die Aufstellung einer Planung fir die Gesamtsanierung und Erweiterung der
Erasmus-Kittler-Schule beschlossen.

Im Bereich der Verwaltung (Erd- und Untergeschoss, Westflligel) wurden die
Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten bereits ausgeftihrt. Aktuell sind Teile der
Schule in Containeranlagen am Schulstandort ausgelagert.

Im Rahmen der Gefahrenverhittungsschau (Bericht vom 12.06.2024) sind erhebliche
Brandschutzmangel festgestellt worden. Der weitere Schulbetrieb ist aus Sicht der
Betreiberverantwortung nicht haltbar.

Die Interimsflachen in der HilpertstraBe 31 stehen nach dem Auszug der Friedrich-List-
Schule ab September 2024 fir die Unterbringung der Erasmus-Kittler-Schule zur
Verfligung.

Die Umzugsplanung ist bereits fortgeschritten und mit der Schulleitung abgestimmt.
Die Auslagerung der Verwaltung und Unterrichtsrdume in die HilpertstraBBe 31 ist fur
die Herbstferien 2024 avisiert.

Ein Teil des Schulbetriebs kann am Standort Mornewegstral3e verbleiben. Das
Werkstattgebaude (Ostfligel), die Containeranlage (am Eingang zum
Werkstattgebaude) und das Modulgebaude auf dem Schulgelande werden weiter
genutzt.

Nach Auszug der Schule kann die erforderliche Schadstoffsanierung und Entkernung im
Bestand fortgefuihrt werden. Mit dem Abbruch der Werkhalle 1 wird das Baufeld fur den
Neubau des Sudfligels vorbereitet.

Der Zeitplan sieht vor, die vorbereitenden MaBBnahmen (Schadstoffsanierung und
Abbrucharbeiten) bis Ende 2025 abzuschlieBen.

Die Planung fur die Gesamtsanierung und Erweiterung der Erasmus-Kittler-Schule wird den
Gremien bis Ende 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Der mogliche Baubeginn der
Gesamtsanierung und Erweiterung ist flir das Frihjahr 2026 avisiert

Erlauterungsbericht

Nach Umzug der Friedrich-List-Schule in das BSZ Nord stehen freiwerdende Mietflachen in der
Blroimmobilie HilpertstraBe 31 fiir eine interimsweise Auslagerung der Bestandsflachen der
Erasmus-Kittler-Schule wahrend der Bauzeit zur Verfligung.

Die vorgezogene Auslagerung und Unterbringung in den Interimsstandort HilpertstraBe 31
sichert die Weiterfihrung des Schulbetriebs bis zum Abschluss der gesamten Ma3nahme
(voraussichtlich Ende 2028).

Wahrend der Bauzeit kdnnen das Werkstattgebaude, das Modulgebdude sowie die
Containeranlage von der Schule ohne wesentliche Einschrénkungen weiter genutzt werden, so
dass der Schulbetrieb auf zwei Standorte aufgeteilt und organisiert wird.

Die Raumlichkeiten in der HilpertstraBe 31 sind bereits auf die Schulnutzung durch die aktuell
untergebrachte Berufsschule ausgelegt, so dass die weitere Nutzung ohne groBere Umbauten
auf Basis der bestehenden Baugenehmigung moglich ist.
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Aufgrund des grundsatzlichen Bedarfs einer schulischen Nutzung lauft der Mietvertrag fur die
HilpertstraBe 31 bis Ende 2028.

Der Abgleich des Gesamtflachenbedarfs der Erasmus-Kittler-Schule hat ergeben, dass die
Mietflache einschl. Nebenraume nahezu 1:1 weiter genutzt werden kann. Eine weitere
Anmietung von Flachen ist vorldufig nicht notwendig.

Das Schulamt und das Amt fir Klimaschutz und Klimaanpassung ist in die bisherigen
Planungsprozesse eingebunden. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden weitere
Fordermdglichkeiten gepruft.

Klimavorbehalt

Das Amt flur Klimaschutz und Klimaanpassung ist in den Planungsprozess der Sanierung des
Hauptgebaudes und des Neubaus des Sudfliigels eingebunden (siehe auch Vorlage-Nr.
2024/0067).

Das Stadtklima wird durch den Abriss der Werkhalle 1 und die damit einhergehende
Entsiegelung, sowie die geplanten Dachbegriinungen positiv beeinflusst. Das Ma@3 der
Versiegelung durch den Neubau des Sudfliigels ist vergleichbar mit der entsiegelten Flache der
Werkhalle 1, bei zuklinftig deutlich groBerer Nutzflache. In Kombination mit
Fassadenbegriinung ist insgesamt eine Verbesserung des Stadtklimas moglich.

Die Weiternutzung des Hauptgebaudes durch die Sanierung flihrt zu einer Minimierung der
notwendigen grauen Energien. Der angestrebte Passivhausstandard fur den Neubau und der
Passivhausstandard im Bestand fihren im Zusammenhang mit der vorgesehenen
Umweltwédrmenutzung zu minimalen Emissionen im Betrieb.

Belegungsplanung H31 (am Beispiel 5.0G):

Lehrerzimmer
Aligemeiner Klassenraum
Computer Klassenraum
Fach-Unterrichtsraum

Lager

EECENEO

Buro / Besprechung

Vi [ Aufenthait

q‘ |:] sonstige
Flachen Hilpertstrale

Nutzflache, Ebene 1-5: ca. 3.000 gm
Nebenrdume/ WC: ca. 650 gm
Verkehrsflachen/Sonstige: ca. 1.400 gm

Summe Mietflache gem. Vertrag: ca. 5.050 qm
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