
 

Magistratsvorlage 

 

Eingang Magistrats- 

geschäftsstelle: 

15.07.2015 

an den Magistrat 

   zur Kenntnis 

   zur Beschlussfassung 

 

Beteiligt vor 

Magistratsbeschlussfassung: 

Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung 

   OBW zur Befassung 

   zur Kenntnis 

   zur Beschlussfassung 

   zur abschließenden Beschluss- 

       fassung Fachausschuss 

Dezernat IV 

 

Amt: Straßenverkehrs- 

und Tiefbauamt  OBW bei abschl. Be-

schlussfassung Magistrat 

Behandlung in  

öffentl. Sitzung 

Ja 

 

Nein 

 

Verteiler:  

 

 

Ja 

 

Nein  

 

Vorlage-Nr. 2015/0245 
 

Magistratsbeschluss-Nr. 

  

 

Internetfähig     

 

Produkt-Nr.: 541010 

Kostenstelle: 066-100-1000 Investitionsnummer: 12066-6415 

Kostenträger: 5410-11 Sachkonto: 0952010 

 

Betreff: Fuß- und Radwegebrücke Arheilger Mühlchen 

 

Vorlage vom: 24.06.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Bericht des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes wird zur Kenntnis genommen. 

2. Die Haushaltsmittel im Investitionshaushalt 2016, Kostenstelle 066-100-1000, Investitions-

nummer 12066-6415, Produktnummer 541010 – Fuß- und Radwegebrücke Arheilger Mühl-

chen – sind von 125.000 Euro auf 175.000 Euro zu erhöhen. 

 

 

Anlagen: Übersichtslageplan 

 

Datenschutzrelevante Anlage:  

 

Folgekosten:    Ja    Nein 
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Beschluss des Magistrats vom       
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Begründung zur Magistratsvorlage vom 24. Juni 2015  

 

Die Vorlage Nr. 2011/0147 „Fuß- und Radwegebrücke Arheilger Mühlchen“ vom 02. Mai 2011  

wurde vom Magistrat am 18. Mai 2011 und von der Stadtverordnetenversammlung am  

21. Juni 2011 beschlossen. 

 

Die Planungs- und Bauausführung sollte im Jahr 2012 durch die DB erfolgen und wurde auf 

2016 verschoben. Die Umsetzung des Projekts ist von Seiten der DB dringlich, da sich das 

Eisenbahnüberführungsbauwerk in einem maroden Zustand befindet, und ist bereits im Fahr-

plan für 2016 eingetaktet. 

 

Die Eisenbahnüberführung Kranichstein bei km 39,778, der Strecke Darmstadt Hbf - Aschaf-

fenburg Hbf., soll durch ein neues Bauwerk an gleicher Stelle ersetzt werden. Das Bauwerk 

befindet sich in der Gemarkung Arheilgen und überspannt den Ruthsenbach. 

 

Direkt an das Eisenbahnüberführungsbauwerk schließt die jetzige Brücke über den Ruthsen-

bach an. Dieses Brückenbauwerk ist Eigentum der Stadt Darmstadt mit der Brücken-Nr. AR 10 

von 1955. Es entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen und ist bereits 

abgeschrieben. Beide Brückenbauwerke sind konstruktiv verbunden und können nur gleichzei-

tig erneuert werden. 

 

Die Planung der DB wurde gegenüber dem Jahr 2011 dahin gehend modifiziert, dass es keine 

separate Holzbrücke mehr über die verlängerten Flügel des Eisenbahnüberführungsbauwerks 

geben wird. Das Brückenbauwerk der Stadt Darmstadt schließt an das Eisenbahnüberfüh-

rungsbauwerk direkt an, wird durch eine Fuge vom Bauwerk der DB getrennt und steht kom-

plett auf städtischer Gemarkung. Die Brücke wird in Stahlbeton ausgeführt, mit 4 m Breite und 

einem Geländer. Die Lastauslegung der Brücke und der gewählte Minimalquerschnitt sind für 

das Überfahren eines Busses ausgelegt, um die Möglichkeit einer Busführung zu haben. Damit 

wird eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, mittelfristig den A-Bus als echten Ringbus 

von der Haardtsiedlung zum Bahnhof Kranichstein zu führen. 

 

Die Finanzierung erfolgt aus der Kostenstelle 066-100-1000, Investitionsnummer 12066-6415, 

Produktnummer 541010 – Fuß- und Radwegebrücke Arheilger Mühlchen – mit 175.000 Euro; 

in Ergänzung zu den bisher eingestellten und aufgrund von Verpflichtungsermächtigung einzu-

stellenden Mitteln von zusammen 125.000 Euro sind bei den Haushaltsberatungen für das 

Jahr 2016 50.000 Euro einzustellen. 

 

Projektkosten inkl. Mehrwertsteuer: 

Brückenbauwerk städtischer Anteil     289.000 Euro 

Ausgleichszahlung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz          - 114.000 Euro 

städtischer Anteil      175.000 Euro 

 

Brückenbauwerk abzgl. Ausgleichszahlung inkl. Planungskosten  150.000 Euro 

Projektabwicklung DB 15%         21.000 Euro 

städtisches Planungsbüro Beratung         4.000 Euro 

städtischer Anteil      175.000 Euro 

 

Folgekosten: 

0,5 % der Bausumme:         1.330 Euro 

Abschreibung 70 Jahre 
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Die Maßnahme unterliegt keiner Beitragspflicht. 

 

 

Darmstadt, 24.06.2015  

III-66/2S Tb 1114-Bre-Wg 

Nst. 2836 

 

 

Die Dezernentin III     Der Dezernent IV  

 

 

 

 

Cornelia Zuschke     André Schellenberg  

Stadträtin     Stadtkämmerer  

 

 

 

 


