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Beschlussvorschlag:

1. Der KanalbaumaRnahme BornstraRe nach der Planung des StralRenverkehrs- und Tiefbauamtes
mit einem Kostenaufwand von insgesamt 2,7 Mio. Euro wird zugestimmt.

2. Der erforderlichen Fallung von drei Baumen (Nr. 78, 79, 80) in der JagertorstralRe wird
zugestimmt. Aufgrund unterirdischer Bauwerke ist nur die Pflanzung eines Ersatzbaumes (Nr.
79) mdoglich.

3. Einer evtl. Fallung bei Geféahrdung der Standsicherheit von bis zu drei weiteren Baumen (Nr. 52,
53, 54) in der Jagertorstrale wird zugestimmt. Eine entsprechende Anzahl an Ersatzpflanzungen
erfolgt im Anschluss an die BaumafRnahme.

4. Die Finanzierung erfolgt aus der Kostenstelle 066-140-1000, Investistionsnummer 08066-6721.
Im Haushalt 2009 und MIP 2008 — 2012 sind die erforderlichen Mittel eingeplant und nach
Magistratsbeschluss freizugeben.
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Begriindungsseite zur Magistratsvorlage vom 12. Februar 2009

Begrindung:

Dem Kanalumbau Bornstra3e hat der Magistrat mit Beschliissen vom 04.09.2001 (Beschluss-Nr.:
0621/69) und 25.10.2006 (Beschluss-Nr.: 673) bereits zugestimmt, ebenso die
Stadtverordnetenversammlung mit Beschlliissen vom 18.12.2001 und 07.12.2006.

Die Umsetzung des fur das Jahr 2007 vorgesehenen ersten Bauabschnitts konnte auf Grund von
Konflikten bei der notwendigen Verkehrsumleitung im Zuge der Baumafinahme StralRenbahn
Arheilgen nach Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr nicht erfolgen.

Im Frihjahr wird der 1. Bauabschnitt der Stralenbahn in Arheilgen fertiggestellt sein, sodass die
Umleitungsstrecke Uber die Messeler StraBe und Jagertorstralle nicht mehr bendtigt wird.

Somit kann der Kanalumbau BornstraRe ab Frihjahr 2009 in einem Zug durchgefiihrt werden. Eine
Aufteilung in zwei zeitlich unabhéangige Bauabschnitte ist nicht mehr vorgesehen.

Mit Anderungsbescheid vom 19. Juli 2007 hat das Regierungsprasidium Darmstadt die Sanierung
des Regenuberlaufbauwerkes R 005 bis zum 30. Juni 2010 angeordnet. Die Sanierung des R 005
an der Kreuzung Bornstral3e / Jakob-Jung-Strafl3e / Trinkbrunnenpfad ist wesentlicher Bestandteil
der Kanalumbaumafnahme. Eine weitere Verschiebung der Kanalbaumafinahme ist daher nicht
mehr mdoglich.

Sollte es bei den wahrscheinlich ab Mitte 2009 parallel verlaufenden BaumaRnahmen Kanalumbau
Bornstralle und Umgestaltung der Frankfurter LandstraRe unerwartete Schwierigkeiten bei der
Umleitung der Verkehrsstrome geben, so sind die BaumalRnahmen in der Frankfurter Landstrae
entsprechend so festzulegen, dass die verkehrlichen Probleme minimiert werden. Gegebenenfalls
sind die Baumalinahmen im Bereich der Wendeschleife vorzuziehen.

Beginn der Baumafinahme ist an der Ecke Untere MihlstralBe / Messeler Stral3e. In einigen
Abschnitten wird teilweise unter Vollsperrung gearbeitet. Notwendige Umleitungsstrecken werden
rechtzeitig mit der StraRenverkehrsbehdrde, Polizei und Feuerwehr abgestimmt.

Der Grund fir eine damalige Aufteilung der BaumalRnahme in zwei Bauabschnitte waren u. a. auch
Probleme beim Erwerb eines fur die Sanierung erforderlichen Privatgrundstiicks. Hier ist mittlerweile
eine Einigung Uber einen Teilerwerb durch die Stadt erzielt worden.

Zur Schonung des vorhandenen Baumbestandes wurde die Kanaltrasse mit moglichst groRem
Abstand zur Baumreihe geplant. Die erforderlichen Fallungen und Ersatzpflanzungen wurden mit
dem Grunflachen- und Umweltamt abgestimmt.

Im Bereich des Regeniiberlaufbauwerks RU 004 in der JagertorstraRe ist die Fallung der Baume Nr.
78, 79 und 80 erforderlich. Aufgrund der zukinftigen unterirdischen Bauwerke ist nur die Pflanzung
eines Ersatzbaumes (Nr. 79) méglich.

Im Bereich der Anbindung BornstralRe / Jagertorstral3e hat das Grinflachen- und Umweltamt
Bedenken wegen der Standsicherheit infolge der notwendigen Abgrabungen geaulRert. Eine Fallung
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von bis zu drei Baumen (Nr. 52, 53, 54) kdnnte somit wahrend der BaumalRnahme kurzfristig
erforderlich sein. Eine entsprechende Anzahl an Ersatzpflanzungen erfolgt im Anschluss an die
BaumaRnahme an den gleichen Standorten. Die Finanzierung der Ersatzpflanzungen geht zu
Lasten der BaumafRnahme.

Die Kosten fir die Baumaflinahme belaufen sich auf insgesamt 2.700.000,00 Euro, wobei ein Tell
der Kosten bereits fur Planung und Gutachten verausgabt sind.

Die Finanzierung ist Gber die Kostenstelle 066-140-1000 unter der Investitionsnummer 08066-6721
gesichert. Folgende Ansétze sind im Haushalt 2009 und MIP 2008 — 2012 eingeplant:

2008 = ca.0,58 Mio. Euro Haushaltsreste

2009 = 1,60 Mio. Euro kassenwirksam
0,40 Mio. Euro VE

2010 = 0,40 Mio. Euro kassenwirksam

Die Originalplane sind in der Magistratsgeschaftsstelle einzusehen.

Darmstadt, 12.02.2009
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