

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 17.12.2009	an den Magistrat ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat VI Dezernat II	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2009/0588 Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 2009: Festlegung von Mittelverschiebungen bei den Maßnahmen "Bürgerpark Wegesanierung" und "Grünverbindung Arheilgen Südost / Maulbeerallee Wegesanierung"

Vorlage vom: 09.12.2009

Beschlussvorschlag:

Die Einsparung bei der Maßnahme Bürgerpark Wegesanierung“ werden für die Mehrkosten der Maßnahme „Grünverbindung Arheilgen Südost / Maulbeerallee Wegesanierung“ verwendet.

Anlagen:

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.12.2009

Allgemeiner Hinweis zur Vorlage:

Aufgrund des nahenden Fristablaufs im Hessischen Sonderinvestitionsprogramm war die Verwaltung dazu angehalten, zeitnah eine Entscheidung über die Deckung der Mehrkosten zu treffen. Es wäre im vorgegebenen Zeitrahmen nicht mehr möglich gewesen, diese Entscheidung rechtzeitig durch Magistratsbeschluss herbeizuführen. Nur so konnte die Auszahlung der beantragten Mittel in voller Höhe aus dem Konjunkturprogramm gesichert werden.

Zum Beschlussvorschlag:

Bei der Maßnahme „Grünverbindung Arheilgen Südost / Maulbeerallee Wegesanierung“ haben sich Mehrkosten ergeben. Diese resultieren aus dem desolaten Zustand der gesamten Wegeflächen von der Maulbeerallee bis zur Wielandstraße und im weiteren bis zum Schreiberweg. Aus diesem Grund muss die Wegefläche in Teilen grundhaft erneuert werden.

Diese Mehrkosten werden durch die Einsparung bei der Maßnahme „Bürgerpark Wege-sanierung“ gedeckt.

Maßnahme	Veranschlagte Kosten	Tatsächliche Kosten	Veränderung
Bürgerpark	120.000 EUR	95.000 EUR	- 25.000 EUR
Grünverbindung Arheilgen	15.000 EUR	40.000 EUR	+ 25.000 EUR
Summe	135.000 EUR	135.000 EUR	0 EUR

Darmstadt, 09.12.2009

Der Dezernent II

Der Dezernent VI

Wolfgang Glenz
Bürgermeister

Dipl.-Ing. Dieter Wenzel
Stadtrat