

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 27.02.2019	an den Magistrat ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II Amt: Sportamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	Dezernat I Dezernat IV ☐ OBW bei abschl. Be- schlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2019/0067 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424020 Kostenstelle: 10300 Kostenträger:		
Investitionsnummer: 09103/5001 Sachkonto:		

Betreff: Projektbericht Neubau Nordbad, 2. und 3. Quartal 2018

Vorlage vom: 21.02.2019

Beschlussvorschlag:

Die Berichte 2. und 3. Quartal 2018 zum Projekt Neubau Nordbad werden zur Kenntnis genommen.

Anlagen: NBD Quartalsbericht 2018 02
NBD Quartalsbericht 2018 03

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 21. Februar 2019

Die Betriebskommission und der Magistrat sind gemäß Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 29. September 2016 zur Magistratsvorlage 2016/0362 und der am 22. März 2018 beschlossenen Magistratsvorlage 2018/0068 über die Entwicklung des Projektes halbjährlich zu informieren. Die Berichte wurden von der externen Projektsteuerung Hitzler Ingenieure in Abstimmung mit dem Projektmanagement (bis August 2018 Eigenbetrieb Immobilienmanagement, ab September 2018 Darmstädter Stadtentwicklungs Gesellschaft) erstellt.

Die vorliegenden Quartals-Berichte geben Auskunft über die Gesamteinschätzung, Organisation, die jeweiligen Planungsschritte sowie über den Stand der Kosten und Termine. Die Darstellung der Risiken erfolgt grafisch nach den Kriterien Im Soll, Handlungsbedarf und Kritisch.

Die Berichte wurden in den Sitzungen der Betriebskommission vom 15. August 2018 und 7. November 2018 zur Kenntnis genommen.

Der vorliegende Berichte (Anlagen 1 und 2) informieren über den Stand des Projektes bis zum 30.09.2018 und 30.06.2018.

Über die aktuelle Projekt-Entwicklung berichten der zuständige Sportdezernent in den Sitzungen des Ausschusses für Sport und Gesundheit, der zuständige Dezernent I für IDA/DSE im Ausschuss Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften sowie der Stadtkämmerer im Haupt- und Finanzausschuss.

Darmstadt, 21. Februar 2019

Dezernat I

Dezernat II

Dezernat IV

Jochen Partsch
Oberbürgermeister

Rafael Reißer
Bürgermeister

André Schellenberg
Stadtkämmerer