

## Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt



|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingang Magistrats-<br>geschäftsstelle:<br>26.06.2015                                                                                                                 | an den Magistrat<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis<br><input checked="" type="checkbox"/> zur Beschlussfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beteiligt vor<br>Magistratsbeschlussfassung:                                                |
| Dezernat III<br><br>Amt: Straßenverkehrs-<br>und Tiefbauamt                                                                                                           | an die Stadtverordnetenversammlung<br><input type="checkbox"/> OBW zur Befassung<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis<br><input checked="" type="checkbox"/> zur Beschlussfassung<br><input type="checkbox"/> zur abschließenden Beschluss-<br>fassung Fachausschuss<br><br><b>Behandlung in</b> Ja Nein<br><b>öffentl. Sitzung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Dezernat IV<br><br><input type="checkbox"/> OBW bei abschl. Be-<br>schlussfassung Magistrat |
| Verteiler:                                                                                                                                                            | Ja Nein<br><b>Internetfähig</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vorlage-Nr. 2015/0236</b><br><br>Magistratsbeschluss-Nr.                                 |
| <b>Produkt-Nr.:</b> 544010<br><b>Kostenstelle:</b> 066-130-1000<br><b>Kostenträger:</b> 5440-11<br><b>Investitionsnummer:</b> 09066-6060<br><b>Sachkonto:</b> 0952010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |

**Betreff:** Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B26)

**Vorlage vom:** 17.06.2015

### Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Es werden Haushaltsausgabereste in Höhe von 500.000,- Euro von der Investitionsnummer 15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West - auf die Investitionsnummer 09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße - verlagert. Die Deckung erfolgt aus Haushaltsausgaberesten der Investitionsnummer 15066-6165.
3. Nach Magistratsbeschluss können notwendige Planungsaufträge erteilt werden.

### Anlagen:

**Datenschutzrelevante Anlage:** ☐

|                     |                             |                               |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Folgekosten:</b> | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Beschluss des Magistrats vom</b> |
|-------------------------------------|

### **Begründung zur Magistratsvorlage vom 17. Juni 2015**

Anlässlich der finalen Sperrpausenmeldung bei der DB für die Umsetzung der Bauprojekte Ersatzneubauten der Brücken Hilpertstraße und Stirnweg kam es nach Vorgaben der DB zu einer Verkürzung der Planungsablaufzeiten von ca. 4 Monaten (Baubeginn Oberleitung DB am 08.10.2016, anstatt Anfang Februar 2017, wie bislang geplant), sodass Verfahrensschritte und Planungen in das Jahr 2015 vorgezogen werden müssen.

- Vorgezogene Einreichung Planfeststellungsanträge Brücken Hilpertstraße / Stirnweg
- zum Planfeststellungsverfahren zeitparallele Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe der Verkehrsanlagen und Brücken
- Planung Oberleitung für die DB

Hieraus resultiert auch ein zwangsläufig vorgezogener Baubeginn der Rheinstraßenbrücke über die Main-Necker-Bahn in 2018 (Vorlaufmaßnahmen + Teilbrückenabbruch Nord), um sich in die letzten Sperrpausen für die Vorhaben Brücken Hilpertstraße / Stirnweg im September 2018 einzugliedern.

Für die Rheinstraßenbrücke bedeutet dies das Vorziehen für

- Planungsbeginn Oberleitung DB Phase 1 bis 3
- Planungsbeginn Verkehrsanlagen (Straße + HEAG Mobilo) Phase 3
- Planungsbeginn Brücke Phase 2 + 3
- Baugrunderkundungen für Bodengutachten Brückenbauwerk
- Abstimmungen mit den Leitungsträgern
- Planung Sperrpausenbedarf DB (Anmeldung spätestens Sept. 2015)

Diese Planungen für die Rheinstraßenbrücke müssen daher schon dieses Jahr beauftragt werden, sodass diesbezüglich eine ergänzende Finanzierung in Höhe von 500.000,- Euro für 2015 kurzfristig erforderlich ist. Diese Mittel werden vorgezogen und in späteren Jahren der MIP entsprechend reduziert.

Es werden Haushaltsausgabereste in Höhe von 500.000,- Euro von der Investitionsnummer 15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West - auf die Investitionsnummer 09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße - verlagert. Die Deckung erfolgt aus Haushaltsausgaberesten der Investitionsnummer 15066-6165.

Darmstadt, 17.06.2015  
III-66/2 K-Em-Wg  
Nst. 2715

Die Dezernentin III

Der Dezernent IV

Cornelia Zuschke  
Stadträtin

André Schellenberg  
Stadtkämmerer