

**Große Anfrage der AfD-Fraktion vom 3. November 2017 betr.
Projektkostenmanagement größerer Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben**



Fraktionsbüro der AfD Darmstadt

Holzstr.2, 64283 Darmstadt

TEL : 06151 6279 404

FAX : 06151 6279 402

www.AfD-Darmstadt-Fraktion.de

www.facebook.com/AfD-Fraktion-Darmstadt

info@AfD-Darmstadt-Fraktion.de

AfD-Fraktion Darmstadt Holzstr.2 , 64283 Darmstadt

STAVO-Büro
z.Hd. Herrn Daum

64283 Darmstadt

Darmstadt, den 3.11.2017

Große Anfrage an den Magistrat

Ausgangssituation:

Im letzten Jahr kam es bei Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben wiederholt zu starken Abweichungen von den ermittelten Vorplanungskosten bzw. Kostenüberschreitungen. Im Laufe der Realisierung werden dann die Mehrkosten einfach als Beschlussvorlage den Mitgliedern in den Ausschüssen bzw. in der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung ohne Alternative vorgelegt.

1. Wie werden die **Vorplankosten** für die Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben der Stadt Darmstadt grundsätzlich ermittelt?
2. Welche **Instrumente und Methoden** werden dabei für die Abschätzung der Kosten verwendet?
3. Wie hoch waren für die 20 monetär größten (bereits abgeschlossenen) Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben der letzten 6 Jahre die **Vorplanungskosten**?
4. Wie hoch waren für diese 20 monetär größten (bereits abgeschlossenen) Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben der letzten 6 Jahre schlussendlich die realen **abgerechneten Kosten** der Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen?
(für Frage 3. und 4 empfiehlt sich eine tabellarische Gegenüberstellung von Vorplanungskosten und realen Abschlusskosten der besseren Übersichtlichkeit halber)
5. Wie erklären sie sich **Abweichungen** zwischen Vorplanungskosten und abschließenden Kosten der Bau-, Gestaltung- und Sanierungsvorhaben?
6. Welche **Maßnahmen** werden in Zukunft ergriffen, um eine geringere Abweichung zwischen Vorplanungskosten und realen Abschlusskosten der Bau-, Gestaltung- und Sanierungsvorhaben zu erreichen?

7. Wird für die Umsetzung der Vorhaben eine regelmäßige **Projektrisikobewertung** beim Projekt-Management der Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben vorgenommen?
8. Nach welchen **standardisierten Methoden** wird das Projekt-Management der Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben durchgeführt (z. B. ISO, DIN, V-Modell etc.)?
9. Sind die **Erfolgsfaktoren** eines Projektvorhabens permanent im Projektverlauf in einem professionellen Projekt-Management bearbeitet und abgebildet (z. B. Projektumfang, Projektrisiken, Projektpläne, Team-Building, Stakeholder-Management etc.)?
10. Wieviele **zertifizierte Projekt-Manager** gibt es bei der Stadt Darmstadt?
11. Wieviele der 20 monetär größten Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben wurden primär durch **externe Projekt-Manager** federführend durchgeführt?
12. Wieviele der 20 monetär größten Bau-, Gestaltungs- und Sanierungsvorhaben wurden primär durch **interne Projekt-Manager** federführend durchgeführt?

mit freundlichen Grüßen



Siegfried Elbert
AfD-Fraktionsvorsitzender