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Vorlage-Nr. 2006/0589

Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Kanalumbau Bornstrafe;
Kosten 1. Bauabschnitt: 1.300.000,-- Euro

Vorlage vom: 2.10.2006

Beschlussvorschlag:

1. Der Aufteilung des bereits 2001 beschlossenen Kanalumbaus BornstralRe (Magistratsvorlage
0621/69 vom 04.09.2001) einschlieRlich Neubau der Regeniiberlaufe R 004 und R 005 in 2
Bauabschnitte wird zugestimmt.

2. Zur Finanzierung des 1. Bauabschnitts sind im Rahmen der Flexibilitatsklausel des UA 7000
Mittel in Hohe von 600.000,-- Euro von der Haushaltsstelle 02.7000001.960035 ,Sanierung von
Kanalschaden" auf die Haushaltsstelle 02.7000001.960321" ,Kanalumbau Bornstral3e, Messeler
StralRe, Jagertorstral3e” zu Ubertragen.

3. Bei den Beratungen zum Haushalt 2007 sind auf der Haushaltsstelle 02.7000001.960321 Mittel
in Hohe von 700.000,-- Euro kassenwirksam einzustellen.

Anlagen:

Beschluss des Magistrats vom




Begriindungsseite zur Magistratsvorlage vom 2. Oktober 2006

Begrindung:

Dem Kanalumbau Bornstraf3e hat der Magistrat mit Beschluss vom 04.09.2001 (Beschluss-Nr.:
0621/69) bereits zugestimmt, ebenso die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss vom
18.12.2001.

Aufgrund von Problemen beim Erwerb eines fir die Sanierung erforderlichen Privatgrundstiicks
wurde bis jetzt mit der Baumafinahme noch nicht begonnen.

Inzwischen gibt es auch noch ein terminliches Abstimmungsproblem mit der geplanten
StraBenbahnbaumafnahme in Arheilgen. Aus verkehrstechnischen Griinden (Umleitungsstrecken
wahrend der BaumalRnahme) kdnnen die beiden Baumalinahmen nicht gleichzeitig durchgefiihrt
werden.

Fur das Jahr 2007 ergibt sich jedoch ein Zeitfenster von Marz bis September, in welchem ein Tell
des Kanalumbaus BornstralBe durchgefiihrt werden kann. Deshalb wird die MaRnahme in 2
Bauabschnitte aufgeteilt. Der 1. Abschnitt (von Ecke Untere MihlstraBe / Messeler Stral3e bis
Kreuzung BornstralBe / Trinkbrunnenpfad /Jacob-Jung-Stral3e) kann wie o. a. 2007 realisiert
werden. Der Erwerb des Privatgrundstiicks ist im 1. Abschnitt nicht betroffen.

Die Kosten fiir den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 1.300.000,-- Euro.

Zur Finanzierung des 1. Bauabschnitts sind im Rahmen der Flexibilitatsklausel des UA 7000 Mittel
in Héhe von 600.000,-- Euro von der Haushaltsstelle 02.7000001.960035 ,Sanierung von
Kanalschaden" auf die Haushaltsstelle 02.7000001.960321" ,Kanalumbau Bornstral3e* zu
Ubertragen.

Bei den Beratungen zum Haushalt 2007 sind auf der Haushaltsstelle 02.7000001.960321 Mittel in
Hohe von 700.000,-- Euro kassenwirksam einzustellen.

Die Finanzierung des 1. Bauabschnitts ist somit gesichert. Fir die Finanzierung des 2.

Bauabschnitts (Baubeginn Ende 2008) wird eine gesonderte Vorlage erstellt.

Darmstadt, 02.10.2006
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