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Betreff:  Renaturierung Darmbach Bereich Lichtwiese 1. Bauabschnitt

Gesamtkosten: 395.000,00 Euro

Vorlage vom: 07.05.2008

Beschlussvorschlag:

1. Der Magistrat nimmt den Bericht des StraRenverkehrs- und Tiefbauamtes zur Kenntnis.

2. Der Magistrat stimmt dem Bau des 1. Bauabschnittes der Renaturierung des Darmbachs Bereich

Lichtwiese nach Planen des Stral3enverkehrs- und Tiefbauamtes zu.
3. Die Finanzierung der Gesamtkosten von 395.000,00 Euro erfolgt aus der Kostenstelle 066.160-
1000, Investitionsnummer 08066-4009 (Renaturierungsmaflinahmen am Darmbach im Bereich

Vivarium).

4. Die Kosten werden durch eine Forderung aus der Ausgleichsabgabe in Héhe von 315.000,00
Euro und Eigenleistungen in Héhe von 80.000,00 Euro gedeckt.
5. Der Magistrat stimmt der Fallung einer Weide und eines Bergahorns zu.

Anlagen: Lageplan

Kostenberechnung

Datenschutzrelevante Anlage:

O

Beschluss des Magistrats vom




Begrindungsseite zur Magistratsvorlage vom 7. Mai 2008

Begrindung:

Der Magistrat hat am 28.06.2006 der Renaturierung des Darmbaches im Bereich Lichtwiese
zugestimmt. Am 18.04.2006 wurde vom StralRenverkehrs- und Tiefbauamt beim
Regierungsprasidium Darmstadt der Antrag auf Plangenehmigung fir das Projekt gestellt. Die
Plangenehmigung wurde nach fast einjahriger Bearbeitungszeit am 03.04.2007 erteilt.

Am 08.05.2007 wurde vom StralRenverkehrs- und Tiefbauamt der Antrag auf Férderung aus dem
Programm ,Naturnahe Gewasser" gestellt. Auf wiederholte Anfrage wurde vom
Regierungsprasidium am 12.03.2008 mitgeteilt, dass es vor dem Hintergrund sehr begrenzter
Finanzmittel sehr fraglich sei, ob die MaRnahme in das Foérderprogramm aufgenommen werden
kann.

Da nach umfangreichen Verhandlungen und schwierigen Grundstiickstauschgeschéften funf
Kleingarten entlang des Schnampelweges aus der Nutzung genommen wurden, besteht ein starker
offentlicher Druck, zumindest in diesem Bereich den Darmbach offen zu legen.

Das StralRenverkehrs- und Tiefbauamt hat deshalb eine Alternative entwickelt, die es ermoglicht, in
einem 1. Bauabschnitt nur den Bereich zwischen Kleingarten und Briicke DA 1 zu realisieren (s.
Lageplan).

Es werden hierbei 65 m der alten Darmbachverrohrung belassen und so aufwandige Arbeiten am
Wendeplatz des Schnampelweges und eine Briicke zuriickgestellt. Ebenso wird vorerst auf die
Renaturierung unterhalb der Briicke DA 1 verzichtet.

Die Kosten fir den 1. Bauabschnitt belaufen sich laut beiliegender Kostenberechnung auf
395.000,00 Euro. Nach Ricksprache der Unteren Naturschutzbehdrde mit dem Umwelt-ministerium
ist eine 80 %ige Forderung durch die naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe sichergestellt. Die
Mittel der Ausgleichsabgabe wurden in zuriickliegenden Jahren fir den naturschutzrechtlichen
Ausgleich fur Beeintrachtigungen durch BaumafRnahmen in Darmstadt erhoben und sind seit
mehreren Jahren fir die Renaturierung tGberwiegend dieses Bauabschnitts gebunden. Zusétzliche
Mittel der Ausgleichsabgabe wurden durch Umbuchung von der Renaturierung des Ruthsenbaches
gebunden, die in der Prioritat zuriickgestellt wurde. Die Mittelverwaltung obliegt dem Land Hessen
und hat in zurtick-liegenden Jahren bereits zum Mittelabzug aus Darmstadt zu Gunsten anderer
Hessischer Kreise geftuhrt. Ein baldiger Mitteleinsatz ist daher geboten. Die nétigen 20 %
Eigenanteil werden durch die Grundstiickskosten, LV-Erstellung und Bauleitung aufgebracht.

Eine Forderung der weiteren Bauabschnitte durch das Programm ,Naturnahe Gewasser" ist nach
Aussage des Regierungsprasidiums maoglich, sobald das Programm wieder Uber ausreichend
Finanzmittel verfugt.
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Die wasserbaulichen Arbeiten sollen Ende 2008 beginnen und beanspruchen zwei Monate.

Der Originalplan ist in der Magistratsgeschéaftsstelle einzusehen.

Darmstadt, 07.05.2008
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